

SA  
স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর  
২০/০৮/১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
পরিবহন পুল ভবন  
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা  
(প্রশাসন-১ শাখা)  
[www.molwa.gov.bd](http://www.molwa.gov.bd)

স্মারক নম্বর-৪৮.০০.০০০০.০০১.৬০.০০৩.২০১৫-৬৯৮


তারিখঃ ০৬ ভাদ্র ১৪২৪  
২১ আগস্ট ২০১৭

বিষয় : বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাধ্যতামূলক অংশ হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ছকটি পূরণ করতঃ এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০২। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার পূরণকৃত 'ছক' এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তাঁকে নির্দেশিত হয়ে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনা মোতাবেক ১৪ (চৌদ্দ) পাতা।

  
(নূর-ই-খাজা আলামিন)  
(পরিচিতি নম্বর-১৫৩৭৪)  
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)  
টেলিফোনঃ ৯৫৭৮৬৪৮  
sasadmin1@molwa.gov.bd

✓ জনাব দিলীপ কুমার বণিক  
যুগ্মসচিব (আইসিটি)  
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
পরিবহনপুল ভবন  
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা

বিতরণঃসদয় জ্ঞাতার্থে।


০১। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিবহনপুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।


০২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা


০৩। সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা

Government of the Peoples Republic Bangladesh  
Ministry of Liberation War Affairs  
Admin-1 Section  
Annual Procurement for FY 2017-2018  
[www.molwa.bd.gov.bd](http://www.molwa.bd.gov.bd)

Package No	Description of procurement Goods	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Apprval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of Contract	Total Time in (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Computer, Printer and other Office Equipment	List-1 Enclosed	List-1 Enclosed	OTM/REQ/ Direct	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry Secretary	GOB	10 (lakh)	Planned Dates & Days for OTM		15 Nov'17 -0-	7 Dec'17 22days	19 Dec'17 11 days	22 Dec'17 04 days	26 Dec'17 - 04 days	03 Jan'18 08 days	29 Jan'18 - 26 days	74 days
								Planned Dates & Days for OTM 2 <sup>nd</sup> time if necessary		02 Feb' 18 -0-	21 Feb'18 - 20 dsys	22 Feb' 18 - 02 dsys	25 Feb' 18 - 04 dsys	01 Mar' 18 - 04 dsys	7 Mar' 18 - 07 dsys	30 Mar' 18 - 23 dsys	60 days


  
(নূর-ই-খাতুন আলমীন)  
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)  
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়


  
(শেখ মিজানুর রহমান)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)  
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়


  
(অপরূপ চৌধুরী, পিএইচ.ডি)  
ভারপ্রাপ্ত সচিব  
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Annual Procurement for FY 2017-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Package No	Description of procurement Goods	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Est'd Cost in TK(lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Apprval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of Contract	Total Time in (Days)
2	Computer and Office Equipment Related Supporting materials /Installation/ Supply, Maintenance	List-II Enclosed	List-II Enclosed	OTM/REQ/ Direct	Do	GOB	12 (lakh)	Planned Dates & Days for OTM		15 Nov'17 -0-	7Dec'17 23days	19 Dec'17 11 days	22 Dec'17 04 days	26 Dec'17 -04 days	03 Jan'18 08 days	29 Jan'18 -26 days	74 days
								Planned Dates & Days for OTM 2 <sup>nd</sup> time if necessary		02 Feb' 18 -0-	21 Feb' 18 -20 dsys	22 Feb' 18 -02 dsys	25 Feb' 18 -04 dsys	01 Mar' 18 -04 dsys	7 Mar' 18 -07 dsys	30 Mar' 18 -23 dsys	60 days


  
 (নূর-ই-খাতুন আলমাসিন)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)  
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

  
 (শেখ মিজানুর রহমান)  
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)  
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়


  
 (অপরূপ চৌধুরী, পিএইচ.ডি)  
 ভারপ্রাপ্ত সচিব  
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Annual Procurement for FY 2017-2018


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
pac kage No	Description of procurement Goods	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Apprval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of Contract	Total Time in (Days)
3	Stationary Goods	List-111 Enclosed	List-111 Enclosed	OTM/RFQ/ Direct / Purchase	Do	GOB	14.50 (lakh)	Planned Dates & Days for OTM/RFQ		12 Sep'17 -0-	05 Oct'17 23 days	12 Oct'17 08 days	16 Oct'17 04 days	19 Oct'16 - 04 days	30 Oct' 17 10 days	26 Nov'17 - 26 days	75 days
								Planned Dates & Days for RFQ		02 Feb' 18 -0-	21 Feb'18 - 20 dsys	22 Feb' 18 - 02 dsys	25 Feb' 18 - 04 dsys	01 Mar' 18 - 04 dsys	7 Mar' 18 - 07 dsys	30 Mar' 18 - 23 dsys	60 days
4	Furniture	List-1V Enclosed	List-1V Enclosed	OTM/RFQ/ Direct Purchase	Do	GOB	7.00 (lakh)	Planned Dates & Days for OTM?RFQ		05 Jan'18 -0-	26 Jan'18 21 days	08 Feb'18 12 days	12 Feb'18 04 days	18 Feb'18 - 06 days	26 Feb'17 08 days	24 Mar'17 - 26 days	77 days

  
 (নূর-ই-খাতুন আলতাজ্জিন)

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)  
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

  
 (শেখ মিজানুর রহমান)


অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)  
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়


  
 (অপরূপ চৌধুরী, পিএইচ.ডি)


ভারপ্রাপ্ত সচিব  
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Annual Procurement for FY 2017-2018

Package No	Description of procurement Goods	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost in TK(lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of Contract	Total Time in (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Furniture/Purchase/Repair/Maintenance 0	As per requirement	As per requirement	Direct Purchase	Do	GOB	1.50	Planned Dates & Days for RFQ									
6	Car	As per requirement List-Vi Enclosed	As per requirement	OTM	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry Additional Secretary/ Joint Secretary/	GOB	00	Planned Dates & Days for OTM method		05 Jan'18 -0-	26 Jan'18 21 days	08 Feb'18 12 days	12 Feb'18 04 days	18 Feb'18 - 06 days	26 Feb'17 08 days	24 Mar'17 - 26 days	77 days

  
 (নূর-ই-খাজা জাহাঙ্গীর)  
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)  
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

  
 ২৩/১/১৮  
 (শেখ মিজানুর রহমান)  
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)  
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়


  
 ১৫/১/১৮  
 (অপরাধ চৌধুরী, পিএইচ.ডি)  
 ভারপ্রাপ্ত সচিব  
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়


Annual Procurement for FY 2017-2018

Package No	Description of procurement Goods	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of Contract	Total Time in (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Computer Software	As per privilege	As per requirement	OTM/R FQ/ Direct Purchase	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary	GOB	20 (lakh)	Planned Dates & Days for OTM		12 Sep'17 -0-	05 Oct'17 23 days	12 Oct'17 08 days	16 Oct'17 04 days	19 Oct'16 -04 days	30 Oct'17 10 days	26 Nov'17 -26 days	75 days
								Planned Dates & Days for RFQ		07 Feb'18 -0-	28 Feb'18 -21days-	07 Mar'18 -07 days-	14 Mar'18 -07days-	18 Mar'18 -04 days-	25 Mar'18 07 days-	16 Apr'18 -22 days-	68 days
8	Office Equipments	As per requirement	As per requirement	Direct Purchase	Cabinet Secretary/Additional Secretary/ Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary/ Senior Assistant Secretary	GOB	13.50 (lakh)	Planned Dates & Days for OTM/ RFQ		12 Oct'17 -0-	05 Nov'17 23 days	12 Nov'17 08 days	16 Nov'17 04 days	20 Nov'16 -04 days	30 Nov'17 10 days	26 Dec'17 -26 days	75 days

  
(নূর-হু-খাজা আলী হোসেন)

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)  
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

  
২৩/১১/১৭  
(শেখ মিজানুর রহমান)  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)  
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

  
১৫/১১/১৭  
(অপরূপ চৌধুরী, পিএইচ.ডি)  
ভারপ্রাপ্ত সচিব  
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

