

সংখ্যা-৪

২৪/০১/২০১৮

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তারিখ: ২৪/০১/২০১৮

দপ্তর/উপজেলা/পৌরসভা/সিটি করপোরেশন: বাজেট অধিশাখা

জেলা: ঢাকা

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/কাইয়েন থিম:	বাজেট অধিশাখার নথি পত্রাদি যথাযথভাবে শ্রেণিবিন্যাস ও সুসজ্জিতকরণ
--	--

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দ:

দলের সদস্য	নাম	পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
প্রমোটার (জেলা কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	মো: মতিয়ার রহমান	উপসচিব (বাজেট অধিশাখা)	০১৭৩৬১১২২২২ e-mail: dsbudget@molwa.gov.bd
দলনেতা (উপজেলা কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	এ এইচ এম মহসীন রেজা	সহকারী সচিব (বাজেট ও নিরীক্ষা)	০১৮১৭০৫৯৪৭৪ e-mail: reza2412@Yahoo.com
দল সমন্বয়ক (উপজেলা অফিস/মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারি):	মো: আব্বাস আলী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১৮১৭০৫৪০৫৬ e-mail: abbasdpc@gmail.com

অন্যান্য সদস্যবৃন্দ (নাম): শাহনেওয়াজ, অফিস সহায়ক

মেন্টর (নাম, পদবী, প্রতিষ্ঠান, মোবাইল, ই-মেইল, ফোন, ফ্যাক্স) [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]	মো: মতিয়ার রহমান, উপসচিব, বাজেট অধিশাখা মোবাইল নম্বর ০১৭৩৬১১২২২২, e-mail: dsbudget@molwa.gov.bd
---	---

বর্তমান এবং কাঙ্ক্ষিত অবস্থা:

বর্তমান অবস্থা (তারিখ: ২৪/০১/২০১৮)	KPI*	কাঙ্ক্ষিত অবস্থা (তারিখ: ৩০/০৬/২০১৮)	KPI*
বাজেট শাখার নথি, কাগজপত্র, নীতিমালা ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। শাখার নথি পত্রাদি শ্রেণিবিন্যাস ও সুসজ্জিত নেই।	০%	শাখার নথির তালিকা ও শ্রেণিভুক্ত করা এবং নথি পত্রাদি যথাযথভাবে শ্রেণিবিন্যাস ও সুসজ্জিতকরণ প্রয়োজন	১০০%

* KPI: Key Performance Indicator. যে পরিবর্তন/উন্নয়ন সাধন করা হবে তার পরিমাণ বর্ণনা। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

বাস্তবায়ন সময়সূচি ("গ্যান্ট" চার্ট):

সময়সীমা: ২৪/০১/২০১৮ হতে ২০/০৮/২০১৮

করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সপ্তাহ											
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১. টিমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা	দলনেতা	→											
২. কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা সভা	প্রমোটার												
৩. ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ মনিটর করা	দলনেতা												
৪. কাজের গতি ত্বরান্বিতকরণ	টিম												
৫. লক্ষ্যমাত্রার আলোকে কাজ সম্পাদানের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।	টিম												
৬. অর্জিত অগ্রগতি টেকসইকরণে পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ।	টিম	→											

নির্দেশনাবলী: ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/কাইয়েন থিম গ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়:	<ul style="list-style-type: none"> সাধারণতঃ ৩ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য যা সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক, নিজের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতায়, স্থানীয় সম্পদে এবং জেলা কর্মকর্তা/প্রমোটার এর অবগতি/সহায়তাক্রমে বাস্তবায়নযোগ্য।
--	---

বিশেষ দৃষ্টব্য: ক্ষুদ্র উন্নয়নের পূর্বের ও পরের অবস্থার ছবি তুলে রাখুন এবং রিপোর্টে সংযুক্ত করুন।

Website: www.ipstam.net

facebook: Kaizen in Public Sector in Bangladesh

(Signature)
বান / রহমান