

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তারিখ: ০১-০১-২০১৮

দপ্তর/উপজেলা/পৌরসভা/সিটি করপোরেশন: পরিকল্পনা অধিশাখা

জেলা: ঢাকা

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/কাইয়েন থিম:	পরিকল্পনা অধিশাখার আওতায় সকল উন্নয়ন প্রকল্পের নথি এবং ডিপিপি সংরক্ষণের নিমিত্ত সজ্জিতকরণ।
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দ:

দলের সদস্য	নাম	পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
প্রমোটার (জেলা কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	মোঃ ইউনুছ মিয়া	উপ-প্রধান	01716612303 ymianbd@gmail.com
দলনেতা (উপজেলা কর্মকর্তা/ মনোনীত কর্মকর্তা):	মোঃ মমিনুর রহমান	সহকারী প্রধান	01711137547 momindushyam@gmail.com
দল সমন্বয়ক (উপজেলা অফিস/ মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারি):	মোঃ শওকত আলী	অফিস সহকারী	01760523780 jewelrana0033@gmail.com
অন্যান্য সদস্যবৃন্দ (নাম): মোঃ জুয়েল রানা			
মেন্টর (নাম, পদবী, প্রতিষ্ঠান, মোবাইল, ই-মেইল, ফোন, ফ্যাক্স) [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]	মোঃ ইউনুছ মিয়া, উপ-প্রধান, পরিকল্পনা অধিশাখা মোবাইল নম্বর: ০১৭১৬৬১২৩০৩		

বর্তমান এবং কাঙ্ক্ষিত অবস্থা:

বর্তমান অবস্থা (তারিখ: ০১/০১/২০১৮.....)	KPI*	কাঙ্ক্ষিত অবস্থা (তারিখ: ১৫/০২/২০১৮.....)	KPI*
১. উন্নয়ন প্রকল্পের নথি ও ডিপিপি এলোমেলোভাবে রয়েছে। ২. নথিসমূহ জরুরী প্রয়োজনে সহজেই খুঁজে বের করা যায়না। ৩. ইদুর, তেলাপোকা ও অন্যান্য পোকামাকড়ের উপদ্রবে নথি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৪. অধিশাখার নথিসমূহ এলোমেলো থাকায় জায়গার অপচয় হচ্ছে।		১. উন্নয়ন প্রকল্পের নথি ও ডিপিপি সজ্জিতকরণ করা হবে। ২. নথিসমূহ জরুরী প্রয়োজনে সহজেই খুঁজে বের করা যাবে। ৩. ইদুর, তেলাপোকা ও অন্যান্য পোকামাকড়ের উপদ্রবে নথি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেনা। ৪. অধিশাখার নথিসমূহ সজ্জিতকরণের ফলে জায়গার অপচয় হবেনা।	

* KPI: Key Performance Indicator. যে পরিবর্তন/উন্নয়ন সাধন করা হবে তার পরিমাণ বর্ণনা। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

বাস্তবায়ন সময়সূচী ("গ্যান্ট" চার্ট):

সময়সীমা: ০১/০১/২০১৮ হতে ১৫/০২/২০১৮

করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সপ্তাহ											
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১. টীমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা	দলনেতা	→											
২. পরিপত্র / অফিস আদেশ / নীতিমালা / চিঠি / আইন সুসজ্জিত ভাবে সন্নিবেশিতকরণ।			→										
৩. তথ্যবাতায়নে প্রকাশ করণ।				→									
৪.													
৫.													
৬. অর্জিত অগ্রগতি টেকসইকরণে পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ।	টিম												→

নির্দেশনাবলী: ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/
কাইয়েন থিম গ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়:

- সাধারণতঃ ৩ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য যা সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক,
- নিজের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতায়, স্থানীয় সম্পদে এবং জেলা কর্মকর্তা/প্রমোটার এর অবগতি/সহায়তাক্রমে বাস্তবায়নযোগ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ক্ষুদ্র উন্নয়নের পূর্বের ও পরের অবস্থার ছবি তুলে রাখুন এবং রিপোর্টে সংযুক্ত করুন।

Website: www.instam.net

facebook: Kaizen in Public Sector in Bangladesh

মোঃ ইউনুছ মিয়া
আই
মোঃ মমিনুর রহমান
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়