

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP)

২০২৩-২৪

মন্ত্রণালয়ঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তারিখঃ ১৪-০১-২০১৮

দপ্তরঃ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

জেলাঃ ঢাকা

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/কাইয়েন থিমঃ	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কল্যাণ বিভাগের রেকর্ড রুম আধুনিকায়ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়ন ও তথ্যবাতায়নে প্রকাশ করণ।
--	--

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দ:

দলের সদস্য	নাম	পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
প্রমোটার (জেলা কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	মোঃ মঞ্জুরুল আলম	উপ-মহাব্যবস্থাপক (কল্যাণ বিভাগ)	মোবাইল নং-০১৭২৪১১৮৫৭৭ ই-মেইল-
দলনেতা (উপজেলা কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা):	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	বেসিক কর্মকর্তা কল্যাণ বিভাগ	মোবাইল নং-০১৯১৭০৪৩৮৩১ ই-মেইল-
দল সমন্বয়ক (উপজেলা অফিস/মনোনীত কর্মচারী/কর্মচারী):	প্রদীপ কুমার	কম্পিউটার অপারেটর গ্রেড-১	মোবাইল নং-০১৭১৬৪৪৪৫৬৮ ই-মেইল-
অন্যান্য সদস্যবৃন্দ (নাম):			
মেন্টর (নাম, পদবী, প্রতিষ্ঠান, মোবাইল, ই-মেইল, ফোন, ফ্যাক্স) [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]			

বর্তমান এবং কাঙ্ক্ষিত অবস্থা:

বর্তমান অবস্থা (তারিখ: ০১/০১/২০১৮)	KPI*	কাঙ্ক্ষিত অবস্থা (তারিখ: ৩১/০১/২০১৮)	KPI*
১. কল্যাণ বিভাগের রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণসহ রেকর্ডের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। ২. ন্যূনতম সময়ে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাওয়া দুরূহ হয়। ৩. রেকর্ডপত্রসমূহ মানসম্মতভাবে সংরক্ষিত নেই। ৪. গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্রের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের ঘাটতি রয়েছে।		১. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের রেকর্ড রুম সুসজ্জিকরণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে। ২. ন্যূনতম সময়ে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাওয়া যাবে। ৩. এতে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন হবে। ৪. রেকর্ডপত্র সমূহ মানসম্মতভাবে সংরক্ষণ ও যথাযথভাবে হেফাজত সহজতর হবে। ৫. অর্জিত অগ্রগতি টেকসই করণের ব্যবস্থা গৃহীত।	

* KPI: Key Performance Indicator. যে পরিবর্তন/উন্নয়ন সাধন করা হবে তার পরিমাণ বর্ণনা। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

বাস্তবায়ন সময়সূচি ("গ্যান্ট" চার্ট):

সময়সীমা: ১৪/০১/২০১৮ হতে ২৭/০১/২০১৮

করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সপ্তাহ												
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১. টীমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা	দলনেতা	→												
২. অফিস আদেশ / নীতিমালা / চিঠি /আইন সুসজ্জিত ভাবে সন্নিবেশিতকরণ।			→											
৩. তথ্যবাতায়নে প্রকাশ করণ।				→										
৪.														
৫.														
৬. অর্জিত অগ্রগতি টেকসইকরণে পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ	টিম	→												

নির্দেশনাবলী: ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/কাইয়েন থিম গ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়:

- সাধারণত ৩ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য বা সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক,
- নিজের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা, স্থানীয় সম্পদে এবং জেলা কর্মকর্তা/প্রমোটার এর অগ্রগতি/সহায়তাক্রমে

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ক্ষুদ্র উন্নয়নের পূর্বের ও পরের অবস্থার ছবি তুলে রাখুন এবং রিপোর্টে সংযুক্ত করুন।

Website: www.lpstqm.net

মোঃ গিয়াস উদ্দিন
বেসিক কর্মকর্তা
প্রশাসন ও রেকর্ড
কল্যাণ বিভাগ
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

facebook: Kaizen in Public Sector in Bangladesh