

U.A.
21/01/2020

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিবহনপুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা
(প্রশাসন-১ শাখা)
www.molwa.gov.bd

স্মারক নম্বর-৪৮.০০.০০০০.০০১.০৭.০১০.১৮- / ১৭৮

তারিখঃ ০৮ মাঘ ১৪২৬
২২ জানুয়ারি ২০২০

বিষয় : বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাধ্যতামূলক অংশ হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ছকটি পূরণ করতঃ এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০২। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার পূরণকৃত 'ছক' এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তাঁকে নির্দেশিত হয়ে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনা মোতাবেক ০৬ (ছয়) পাতা।



(নূর-ই-খাজা আলামীন)

উপসচিব (প্রশাসন-১)

টেলিফোনঃ ৯৫৭৮৬৪৮

dsadmin1@molwa.gov.bd

✓ উপসচিব (আইসিটি)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা

বিতরণ সদয় জ্ঞাতার্থে:


০১। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিবহনপুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।


০২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা


০৩। সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা

Government of the Peoples Republic Bangladesh
Ministry of Liberation War Affairs
Admin-1 Section
Annual Procurement for FY 2019-2020
www.molwa.bd.gov.bd.

package No	Description of procurement Goods	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Appral to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of Contract	Total Time i (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	Computer, Printer, Laptop, scanner and Ups	List-1 Enclosed	List-1 Enclosed	OTM/REQ/ Direct	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry Secretary	GOB	11.50 (Eleven lakh fifty thousand)	Planned Dates & Days for OTM 2 nd time if necessary		03 Feb' 20	17 Feb'20 - 14 dys	24 Feb' 20 - 08 days	28 Feb' 20 - 04 days	04 Mar' 20 - 04 days	11 Mar' 20 - 07 days	28 Mar' 20 - 17 days	54 days



(নূর-ই-খাজা আলামীন)
উপসচিব (প্রশাসন-১)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়



(মোঃ শহীদুল হক ভূঞা, এন.ডি.সি)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়



(এস, এম, আরিফ-উর-রহমান)
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Annual Procurement for FY 2019-2020

package No	Description of procurement Goods	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost in TK(lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Appral to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02	Computer and Office Equipment Related Toner, Mouse, Key-Board, Pen-Drive & Etc.	List-2 Enclosed	List-II Enclosed	OTM/ REQ/ Direct	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry Secretary	GOB	12 (lakh)	Planned Dates & Days for OTM		20 Nov'19	11 Dec'19 21days	23 Dec'19 13 days	30 Dec'19 07days	03 Jan'20 - 04 days	10 Jan'20 07 days	30 Jan'20 - 20 days
								Planned Dates & Days for OTM 2 nd time if necessary		03 Feb' 20	17 Feb'20 - 14 days	24 Feb' 20 - 08 days	28 Feb' 20 - 04 days	04 Mar' 20 - 04 days	11 Mar' 20 - 07 days	28 Mar' 20 - 17 days
03	Computer, Printer Etc materials, Installation/ Maintenance	As per requirement	As per requirement	Direct Purchase	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry Secretary. Additional Secretary/ Joint Secretary/	GOB	4.50 (lakh)									



 (নূর-ই-খাজি আলমীন)
 উপসচিব (প্রশাসন-১)
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়



 (মোঃ শহীদুল হক হুসেইন, এন.ডি.সি)
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়



 (এস, এম, আরিফ-উর-রহমান)
 সচিব
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Annual Procurement for FY 2019-2020

package No	Description of procurement Goods	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of Contract	To Tin (D)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
04	Stationary Goods	List-3 Enclosed	List-3 Enclosed	OTM/RFQ /Direct / Purchase	Do	GOB	10.50 (Lac)	Planned Dates & Days for OTM/RFQ		15 Oct'19 -0-	05 Nov'19 21 days	12 Nov'19 07 days	18 Nov'19 06 days	22 Nov'19 - 04 days	29 Nov'19 08 days	24 Jan'20 - 25 days	71
								Planned Dates & Days for RFQ		05 Feb'20	19 Feb'20 - 14 dys	24 Feb'20 - 05 dys	28 Feb'20 - 04 dys	04 Mar'20 - 04 dys	11 Mar'20 - 07 dys	25 Mar'20 - 14 dys	48
05	Furniture	List-4 Enclosed	List-3 Enclosed	RFQ	Do	GOB	3.50 (Lac)	Planned Dates & Days for RFQ		12 Jan'20	22 Jan'20 07 days	24 Feb'20 - 05 dys	28 Feb'20 - 04 dys	04 Mar'20 - 04 dys	11 Mar'20 - 07 dys	25 Mar'20 - 14 dys	44


 (নূর-ই-হাজ্জি আলামী)
 উপসচিব (প্রশাসন-১)
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়



 (মোঃ শহীদুল হক ভূঞা, এন.ডি.সি)
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়



 (এস, এম, আরিফ-উর-রহমান)
 সচিব
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়


২৩	পেনসিল (2B) ফেব্রুয়ারি ক্যাসটেল অরিজিনাল	৩০ রম
২৪	ইরেজার/রাবার	৩৫ টি
২৫	সাপনার, নমুনা অনুযায়ী	১০০ পিস
২৬	কালির প্যাড/ষ্টাম প্যাড (আর্টলাইন)	১০০ পিস
২৭	স্ট্যাপলার পিন (বড় প্যাক) ক্যান্সার (প্রতি প্যাক=১২পিস)	১০০ পিস
		১০০ প্যাক

Annual Procurement for FY 2019-2020

package No	Description of procurement Goods	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost in TK(lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Appral to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of Contract	T (
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
06	Furniture Repair/ Maintenance	As per requirement	As per requirement	Direct Purchase	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry Additional Secretary/ Joint Secretary/	GOB	1.75 (Lac)										
07	Computer Software	As per requirement	As per requirement	OTM/RFQ/ Direct Purchase	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Ministry Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary	GOB	25 (Lac)	Planned Dates & Days for OTM/ RFQ		15 Oct'19 -0-	29 Oct'19 14 days	05 Nov'19 07 days	11 Nov'19 06 days	18 Nov'19 - 07 days	25 Nov'19 08 days	20 Dec'19 - 24 days	6



 (নূর-ই-খাতুন আলমীন)
 উপসচিব (প্রশাসন-১)
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়



 (মোঃ শহীদুল হক ভূঞা, এম.ডি.সি)
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়



 (এস, এম, আরিফ-উর-রহমান)
 সচিব
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Annual Procurement for FY 2019-2020

package No	Description of procurement Goods	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Appral to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of Contract	T (l)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
09	Transport Fuel (Petrol/Octane/CNG) *2	List- 7 Enclosed	List- 7 Enclosed	Direct Purchase	As per authority delegated Joint Secretary/ Deputy Secretary	GOB	24 (Lac)										
10	Books and Journals	As per requirement	As per requirement	OTM/RFQ/ Direct Purchase	As per authority delegated Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary	GOB	31.50 (Lac)			19 Jan'20 07 days	09 Feb'20 - 20 days	16 Feb'20	19 Feb'20	26 Feb'20	24 Apr'20	21 May'20	72
11	Advertisement	As per requirement	As per requirement	Direct Purchase	Joint Secretary	GOB	25.50 (Lac)										
12	Maintenance of Vehicles* 3	As per requirement	As per requirement	Direct Purchase	Secretary/Additi onal Secretary Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary Senior Assistant Secretary	GOB	5.50 (Lac)										


(নূর-ই-খাতুন আলমীন)
উপসচিব (প্রশাসন-১)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়



(মোঃ শহীদুল হক ভূঞা, এন.ডি.সি)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়



(এস, এম, আরিফ-উর-রহমান)
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়


Annual Procurement for FY 2019-2020

package No	Description of procurement Goods	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Appral to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of Contract	Total Time in (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Stamp & Seal	As per requirement	As per requirement	Direct Purchase	Secretary/Additional Secretary Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary Senior Assistant Secretary	GOB	10.50 Lac										

* 1 Direct procurement includes Procurement Form Government Owned Forms and Stationary Office. * 2 Petrol/Octane/Mobil, break oil cooling water, gear oil etc are procured from government owned Megh Petroleum. CNG Procured from private owned station. * 3 Maintenance of vehicle is usually done from the government owned Transport Workshop.


 (নূর-ই-খাজা আলামীন)
 উপসচিব (প্রশাসন-১)
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়


 (মোঃ শহীদুল হক ভূঞা, এন.ডি.সি)
 অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়


 (এস, এম, আরিফ-উর-রহমান)
 সচিব
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়